中国移动通信集团浙江有限公司

计划建设文件

浙江立项批复[2026] 321 号

关于浙江公司2025年算网能力二阶段建设项目立项变更的批复

工程建设部:

因供应短缺、需求变化、自主可控考核及市场价格波动等因素影响，对本项目进行立项变更，调整建设内容及投资。经总经理办公会（总经理办公会议纪要〔2026〕13号）决策，现对工程建设部承建的“浙江公司2025年算网能力二阶段建设项目”（浙江立项批复[2025] 270 号）进行变更调整，情况如下:

变更前:

项目规模: 部署大模型推理设备100台、通用服务器通用服务器892台、硬盘10704块、通用交换机104台、防火墙8台、硬件负载均衡4台。

立项批复金额（万元）: 本项目立项估算总投资为20517万元人民币。

投产时间: 本项目要求于2025-12-31前具备上线运行条件。

变更后:

项目规模: 部署大模型推理设备100台、通用服务器通用服务器585台、硬盘3080块、通用交换机104台、防火墙8台、硬件负载均衡4台。

立项批复金额（万元）: 本项目立项估算总投资为20509万元人民币。

投产时间: 本项目要求于2026-12-31前具备上线运行条件。

中国移动通信集团浙江有限公司

二〇二六年六月十三日

联系人: 陈韩玮　　电话: 13738196871